

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 เลขรับ 783
 วันที่ 22 พ.ค. 2566
 เวลา 09.00 น.



ถนน.ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่
 เลขที่รับ ๕๖๗
 วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖
 เวลา..... น.

พร ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ โดย สำนักงานคลังจังหวัด แจ้งว่าคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลโครงการ ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓/๔๘๔๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอ ขอความร่วมมือให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบต่อไป


รชน นายกอบต.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อสั่งการ

แจ้งเรื่อง รายงานการตรวจสอบ
ข้อมูลโครงการ CoST ชำนาญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัชชวาท ชุ่มเย็น)
 เจ้าพนักงานธุรการ

เพื่อพิจารณา
 สท.ร้อยตรี (สุรัชย์ โจนนิก)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต



พร ๐๐๒๓.๕๖/ว ๒๓๕๕ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖

เรียน นายก ทต. หนองม่วงไข่
 นายก อบต. ทุกแห่ง
 เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
 จ.1๒.๕๖๕๓๒๓๑๖๓๕๑๕๑๗๑๑๑
 ๒๓๖๖ พพพ.phradocel.go.thnew2๐๒1

(นางอรชร คำลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๕๕ (นางกนิษฐ ศิริเทพพร)
 โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗
 ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทิพัฒน์ หมื่นกัน

(นางอรัญญา จิตต์บุญ)
 ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่

(นายผดุงถิ่นธุ์ ศรีใจอินทร์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



ที่ พร ๐๐๐๗/๔๘๔๘

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการก่อสร้าง ตามเกณฑ์ ในประกาศฯ แจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างไปยังคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (คณะอนุกรรมการ CoST) ภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ เพื่อคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกและต้องเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST ทุกขั้นตอนที่ดำเนินโครงการ โดยจะมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยในภาพรวม และมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดสุ่มลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภาครัฐภายในจังหวัด เพื่อส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลรวบรวมและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำ ทุกปีงบประมาณ

คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือ สรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

๑. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ มีโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๑๘ โครงการ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑,๙๗๐ โครงการ เป็นโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๖๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของโครงการที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วทั้งหมด

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น ๖๑๑ โครงการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST แล้ว จำนวน ๕๖๓ โครงการ แบ่งเป็น

๒.๑ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๖๘ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๘๖.๗๙

๒.๒ เทศบาล จำนวน ๑๗๑ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๘๗.๑๒

๒.๓ องค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๗๒ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๘๙.๒๘

๓. คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๓.๑ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้คำนึงถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อคุณภาพงาน ทำให้อาจมี ปัญหาในเรื่องของการตรวจรับงานก่อสร้าง ดังนั้น หน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรมีการกำหนดให้มีผลการศึกษา ความเป็นไปได้ในโครงการก่อสร้างหรือมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการขอรับ การจัดสรรงบประมาณ

๓.๒ หน่วยงาน...

๓.๒ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งเมื่อสอบถามถึงองค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอต่อการตรวจรับงานจ้าง และอาศัยความเชื่อใจที่มีต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นหลัก ดังนั้น หน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง และระเบียบแนวทางการตรวจรับงานจ้างแก่ผู้แทนภาคประชาชนก่อนที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๓.๓ การบริหารงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอันเกิดจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจรับงาน ซึ่งควรให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจต่อกระบวนการหรือระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การเร่งรัดการดำเนินงานต้องมีหลักฐานการแจ้งเร่งรัดเป็นหนังสือราชการ หรือการจัดส่งแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างต้องจัดทำและมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ดังนั้น จังหวัดแพร่ จึงขอส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิตยา พงษ์กามิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานคลังจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๗๖

โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๐๗๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pre@cgd.go.th



QR Code ไฟล์รายงานฯ